
 (
绩效指标
) (
项目名称
) (
项目类型
) (
产业园基础设施
) (
主管部门
) (
实施单位
) (
吉林昌龙投资控股集团有限公司
) (
项目资金
 
(万元)
) (
分值
) (
全年执行数
) (
执行率
) (
当年投资规模
) (
2,520.00
) (
2,753.00
) (
13,520.00
13,520.00
) (
9.15
) (
92%
) (
10
) (
2,753.00
) (
2,520.00
) (
10
) (
9.15
) (
92%
) (
财政预算资金投资
) (
得分
) (
分值
) (
一级指标
) (
二级指标
) (
三级指标
) (
年度指标值
) (
实际完成值
) (
8
) (
8
) (
完成道路2923米
) (
指标1市政道路工程
) (
数量指标
) (
完成道路2923米
) (
8
) (
未施工
) (
路灯195套
) (
指标2市政照明工程
) (
0
) (
因疫情原因延迟工期，人行路
铺装剩余500m未完成，待铺装
完成后进行路灯安装
) (
8
) (
8
) (
指标3市政排水工程
) (
DN
800污水管网1800m
) (
DN
800污水管网1800m
) (
6
) (
0
) (
待园区整体竣工2023年8月末 
前进行绿化工程
) (
指标4绿化工程
) (
栽种乔木1170株，点
 
状灌木1500m²、绿篱
 
5000m²、草坪4300平 
方
 
米
) (
未施工
) (
符
 
合
) (
质量指标
) (
产出指标
) (
6
) (
6
) (
符
 
合
) (
施工质量符合国家标
 
准
) (
100%
) (
100%
) (
6
) (
6
) (
按方案计划按时开工
) (
时效指标
    
按方案计划完成单体
 
)[image: ][image: ] (
施工
) (
完成率100%
) (
100%
) (
6
) (
6
) (
6
) (
合规率100%
) (
合规率100%
) (
成本支出合规率
) (
6
) (
成本指标
    
成本支出金额控制在
)[image: ] (
预算内
) (
6
) (
未超预算
) (
未超预算
) (
6
) (
经济效益指标
社会效益指标
) (
利税增加
) (
建设期供应商和客户
 
纳税增加
) (
建设期供应商和客户纳
 
税增加
) (
4
) (
4
) (
4
) (
对区域经济拉动明显
) (
对区域经济拉动明显
) (
4
) (
促进产业园区域经济
 
发展
) (
劳动力就业数量增加
) (
4
) (
4
) (
劳动力就业数量增加
) (
促进就业
效益指标
  
                                     
生态效益指标
) (
环境保护符合国家法
 
律法规要求
) (
建设期及经营期未收
 
到环境部门处罚
) (
建设期及经营期未收到
 
环境部门处罚
) (
5
) (
5
) (
3
) (
持续带动产业园周边
 
经济
) (
项目在建设期间即可
 增加劳动力收入，带
 动周边相关产业发展
) (
项目在建设期间即可增
加劳动力收入，带动周
边相关产业发展
) (
3
) (
可持续影响指标
) (
利益相关方满意度
) (
地方政府满意度100%
) (
满意度100%
) (
满意度100%
) (
2.5
) (
2.5
) (
2.5
) (
周边居民85%
) (
满意度≥85%
) (
满意度≥85%
) (
2.5
) (
满意度指标
) (
财政主管部门满意度
) (
满意度100%
) (
满意度100%
) (
2.5
) (
2.5
) (
服务对象满意度
 
                    
) (
满意度≥95%
) (
满意度≥95%
) (
2.5
) (
2.5
) (
                     
        
园区入驻企业满意度
 
                                         
 
                                            
   
总分
                                               
)[image: ][image: ][image: ][image: ] (
100
) (
85.15
) (
预期目标
) (
目标1:完成本年度投资计划
目标2:按标准完成施工建设
) (
年度总体
 
目标
) (
其中：项目资本金
项目单位自有资金投
其中：项目资本金
项目单位融资资金
) (
已投资规模
项目总概算
) (
其中：新增专项债券规模
) (
实际完成情况
) (
本年度按照投资计划完成92%,实际收到专项债券资金2753
万元，实际投入
 专项债券资金2520万元，剩余资金将根据监理合同约定支付；
2022年度按
 
照标准完成施工建设。
) (
偏差原因分析及改进措施
) (
通化市东昌区人力资源和社会保障局
)附件5
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(2022年度)

	通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目



























































注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。
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