
 (
项目名称
) (
项目类型
) (
产业园区基础设施
) (
主管部门
) (
实施单位
) (
吉林东圣医药科技有限公司
) (
项目资金
(万元)
) (
当年投资规模
) (
全年执行数
) (
分值
执行率
) (
18245.44
) (
14000
) (
15000
) (
14000
) (
6
) (
93.38%
) (
5.6
) (
0
) (
0
) (
0
) (
4
) (
0
) (
0
) (
通化市东昌区工业和信息化局
) (
已投资规模
项目总概算
14000
其中：新增专项债券规模
14000
) (
财政预算资金投资
) (
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及
 
改进措施
产出指标
数量指标
研发中心
建筑面积11682.65
 
m²
建筑面积
11682.65
  
m²
3
3
仓库
建筑面积6605.95m²
建筑面积6605.95
 
m²
3
3
标准化厂房
建筑面积15595.84
 
m²
建筑面积
15595.84m²
3
3
项目资本金是否全
 
部用于本项目的建
 
设
项目资本金100%用
 
于本项目的建设
是
3
3
项目专项债资金是
 
否全部用于本项目 
的建设
项目专项债资金
100%用于本项目的
建设
是
3
3
质量指标
本项目实际建设质
 量标准是否满足预
 
期
实际建设标准不低
于可研阶段的质量
设计标准
是
5
5
是否一次性通过验
收(含功能性验
收
 
)
一次性通过验收
未竣工
10
0
工期到2023年9
月，待所有工程
竣工后进行整体
验
 
收
 
。
项目是否存在前期
 
费用未足额支付等
 
隐患
前期费用足额支付
是
5
5
时效指标
是否按项目计划开
 
工期限开工
完全按照计划时间
 
开工
是
4
4
建设中的风险因素
 
是否影响了施工进
 
度
有化解、抵御建设
 
中的风险因素措
施，对施工进度无
影
 
响
否
2
2
是否按照施工计划
 
进行施工
完全按照计划进行
 
施工
是
4
4
成本指标
建设投资额
≤可研立项投资估
 算*105%
是
9
9
预备费是否全部用
 
于工程建设
预备费全部用于工
 
程建设
是
6
6
经济效益指标
施工单位税费缴纳
施工单位足额缴纳
 
税费
是
1.5
1.5
建设单位税费缴纳
建设单位足额缴纳
 
税费
是
1.5
1.5
采购当地建材、设
 
备
当地建筑材料、设
备等采购种类大于
等于8类。
是
2
2
)
附件5
专项债券项目绩效自评表
(2022年度)
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效益指标
	


社会效益指标
	就业岗位(个)
	≥80
	是
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	直接就业(人)
	≥20
	是
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	是否存在群体性事  件、重大诉讼等， 或相关媒体负面报  道
	未发生群体性事件 、重大诉讼、媒体
负面报道
	
未发生
	
1
	
1
	

	
	
	


生态效益指标
	
美化绿化
	项目建设范围内， 绿化率提升20%
	
是
	
3
	
3
	

	
	
	
	
节能环保
	项目使用新型环保
材料、节能设备占
比≥50%
	
是
	
1
	
1
	

	
	
	
	环境保护
	未收到环保部门处 罚及通报批评
	是
	3
	3
	

	
	
	



可持续影响指标
	资金可持续性
	项目资金满足项目
建设所需的各项费 用
	否
	1
	0.5
	

	
	
	
	
人员可持续性
	相关技术人员及工 人数量满足项目建
设的需要
	
是
	
1
	
1
	

	
	
	
	
潜在风险与沟通协 调机制
	对项目建设期的潜 在风险有应急预  案，并建立沟通协
调机制
	
是
	
1
	
1
	

	
	


满意度指标
	

利益相关方满意度
	主管部门满意度
	主管部门调查问卷 得分≥90分
	是
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	财政部门满意度
	财政部门调查问卷 得分≥90分
	是
	2.5
	2.5
	

	
	
	
服务对象满意度
	社会公众满意度
	调查问卷得分≥90 分
	是
	3
	3
	

	
	
	
	政府相关部门满意 度
	调查问卷得分≥90 分
	是
	2
	2
	

	总分
	100
	85.1
	

	



年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.按计划完成年度建设任务；
2.按照质量规范和标准施工；
3.当年专项债券资金全部使用完毕；
4.合规使用专项债券资金；
5.按照既定计划施工，项目建设成本可控；
6.社会、经济及生态效益良好；
7.项目实施过程中各方满意度达到90%以上。
	1.按计划完成年度建设任务；
2.按照质量规范和标准施工；
3.当年专项债券资金执行率93.33%;
4.合规使用专项债券资金；
5.按照既定计划施工，项目建设成本可控；
6.社会、经济及生态效益良好；
7.项目实施过程中各方满意度达到90%以上。

	注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。



